

Утверждено  
начальником управления  
образования  
приказ № от

Дорожная карта  
внедрения типовой модели реализации  
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих (разноуровневых) программ  
МО Каменск-Уральский ГО

№	Перечень мероприятий	Сроки	Результат	Ответственные исполнители
1	Разработка методических рекомендации по проектированию разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.	Январь 2021 г.	Методические рекомендации	МОЦ
2	Выявления реальных потребностей по внедрению разноуровневых программ (анкетирование педагогических кадров)	Февраль 2021 г.	Аналитические материалы, статистика	МОЦ, образовательные организации
3	Обучение педагогов по тематике «Современные подходы в создании и реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» в разных формах методического сопровождения	Май 2021 г	Перечень программ ПК и других методических форм	МОЦ
4	Создание на сайте МБУ ДО «Центр дополнительного образования» информационного ресурса, обеспечивающего освещение апробации и внедрения типовой модели реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих (разноуровневых) программ	Апрель 2021 г.	Информационный ресурс	МОЦ

<b>№</b>	<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Сроки</b>	<b>Результат</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
5	Обновление информационного ресурса на сайте МБУ ДО «Центр дополнительного образования»	Ежемесячно	Информационный ресурс	МОЦ
6	Выявление реального количества разноуровневых программ в образовательных организациях муниципалитета	Май 2021	Статистическая информация	МОЦ, образовательные организации
7	Выявления реальных потребностей по внедрению разноуровневых программ среди учащихся и их родителей	Август 2021	Социальное исследование	МОЦ
8	Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в части включения компонента разноуровневости	В течение всего года	Увеличение числа разноуровневых программ в образовательных организациях МО Каменск-Уральский ГО	Образовательные организации МО Каменск-Уральский ГО
9	Анализ внедрения типовой модели реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих (разноуровневых) программ	Июнь 2021, декабрь 2021	Аналитические материалы, статистика	МОЦ
10	Предоставление в РМЦ отчета о выполнении дорожной карты по реализации модели	В соответствии со сроками РМЦ	Аналитические материалы, статистика	МОЦ